○当町の部活動地域展開のスケジュール

１．移行イメージ

（１）県のスケジュール（概要）

・令和 6～13 年度　：改革推進期間

・令和 10 年度　　：休日部活動の地域クラブ移行完了を目指す

・令和 11 年度以降：平日の活動について検討・移行

（２）当町のスケジュール（概要）

・令和 6～13 年度　：改革推進期間

・令和 8～10 年度　：休日部活動の段階的移行

・令和 11 年度以降：平日の活動について検討・移行

（３）図表：年度別スケジュール（参考）

	令和 7 年度	8 年度	9 年度	10 年度	11 年度	12 年度	13 年度
県	改革推進期間	改革推進期間（案）	→	→	→	→	→
	休日の移行	→	→	→			
	平日の移行	休日の移行状況を踏まえ取組みを進める。					
町	改革推進期間	改革推進期間（案）	→	→	→	→	→
	休日の移行	→	→	→			
	平日の移行	休日の移行状況を踏まえ取組みを進める。					

県は令和 6 年度以降を「改革推進期間」として、準備が整った市町村から地域の活動に移行することとしております。

本町においては、各種目等での合意形成や条件整備等でばらつきは想定されるものの、子どもたちのよりよいスポーツ・文化芸術環境を整備するため、地域の実績に応じながら、県の休日移行期間の最終年度にあたる令和 10 年度を目途に地域移行を完了することを目指します。

２．移行向けた主な取組み

（１）アンケート実施（令和 7 年度）

・実施対象：教員（部活動顧問・関係教員）、生徒（中学校 1～3 年）、保護者

・実施目的：

- 現状の部活動参加状況の把握.
- 地域クラブ移行に対する意向・希望の確認
- 指導者・活動場所・送迎などの課題抽出

・実施方法：オンライン／紙配布併用

・集計・分析期限：令和 8 年 1 月～2 月

・報告・説明会：令和 8 年 3 月予定