

地域公共交通の今後スケジュール

資料 5

内 容	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度
1. 再編（案）検討	法令確認等	業務委託による計画策定	最終決定	
2. 地域公共交通会議	地域公共交通協議会設置協議等			
3. 法定協議会	第1回 運行体系再編協議開始	第2回 調査内容結果報告 計画策定方法の決定	第3回 事業者選定方針の決定 第4回 事業者決定 策定方針（案）作成	第5回 交通計画（案）作成 意見聴取 第6回 交通計画策定 第7回 第8回
4. 事務局				
①現況整理	公共交通の運行状況等の把握			
②実態調査等	町民向けアンケート 住民バス乗降調査		パブリックコメント	乗降調査 アンケート調査
③事業者選定	交通計画策定支援 事業者等調査	交通計画策定支援 事業者決定	試験運行事業者 選定・決定	
④地域公共交通計画		策定支援業務委託		
⑤運行計画の策定		運行路線・時間・バス停位置等の調整	AIデマンドシステム導入検討 運行経費積算・運賃算定	
⑥周知			町民・事業者へ地域公共交通計画を周知	
⑦試験運行		再編（案）を基に交通事業者と協議	デマンド等試験運行	
5. 議会		当初予算	進捗状況報告 意見聴取	計画案の上程 当初予算

運行開始