

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度						
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			
宮城県	大郷町	旧大谷村 (大田東部)	羽生			①			②					③・④				
			山崎															
			味明															
			不来内															
			川内															
		旧大谷村 (大谷西部)	東成田				①			②					③・④			
			中村															
			鶉崎															
			土橋															
		旧粕川村	長崎				①			②					③・④			
			丸山															
			中粕川															
			石原															
			木ノ崎															
			土手崎															
		旧大松沢村	成田川				①			②					③・④			
			上郷															
			上村															
			上町															
			下町															
吉ヶ沢																		
貝柄塚																		
旧〇〇村	〇〇集落																	
	〇〇集落																	

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注: ①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。